

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการ (ACTION PLAN)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ 2-2569

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ 2-2569

ลำดับ	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลงานดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2-2569	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1	ด้านการจัดการเรียนการสอน	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการเปิด/ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง กระบวนวิชาด้าน Data Analytics, Digital Technology, AI	20,000.00	20,000.00	16 มีนาคม 2569	เปิด/ปรับปรุงกระบวนวิชาด้าน Data Analytics, Digital Technology, AI จำนวน 11 กระบวนวิชา	เสร็จสิ้นโครงการ คณะฯ ได้เปิด/ปรับปรุงกระบวนวิชาด้าน Data Analytics, Digital Technology, AI จำนวน 11 กระบวนวิชา ได้แก่ กระบวนวิชาเปิดใหม่ 5 กระบวนวิชา (705472,705381,704301,704348,702212) และ กระบวนวิชาปรับปรุง 6 กระบวนวิชา (703444,703446,704345,704351,705343,705444)	งานบริการการศึกษา
2	ด้านการจัดการเรียนการสอน	โครงการพัฒนาหลักสูตร FINTECH	200,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ	ธันวาคม 2568 - มิถุนายน 2569	พัฒนาหลักสูตร FINTECH จำนวน 1 หลักสูตร	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ โดยความก้าวหน้าโครงการ ดำเนินการแล้ว <50%	งานบริการการศึกษา
3	ด้านการจัดการเรียนการสอน	โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรบูรณาการ	50,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ	เมษายน - พฤษภาคม 2569	จำนวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ 70	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ โดยความก้าวหน้าโครงการ ดำเนินการแล้ว >50%	งานบริการการศึกษา
4	ด้านการจัดการเรียนการสอน	โครงการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ CWIE	200,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ	พฤษภาคม 2569	เกิดกระบวนกรในการจัดทำ CWIE (Cooperative and Work Integrated Education) 1 กระบวนกร	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ โดยความก้าวหน้าโครงการ ดำเนินการแล้ว >50%	งานบริการการศึกษา
5	ด้านการจัดการเรียนการสอน	โครงการแนะนำ CWIE ให้นักศึกษา นักศึกษารหัส 68	22,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	กรกฎาคม - สิงหาคม 2569	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 70	ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	งานบริการการศึกษา
6	ด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	โครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม และจิตสำนึกต่อสังคมแก่นักศึกษา	1,800,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	ความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก (3.5)	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ โดยความก้าวหน้าโครงการ ดำเนินการแล้ว >50%	งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์

ลำดับ	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลงานดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2-2569	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
7	ด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	โครงการจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อทักษะทั้ง 7 ด้าน	950,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	ความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก (3.5)	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ โดยความก้าวหน้าโครงการดำเนินการแล้ว >50%	งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
8	ด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	โครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อตอบสนองต่อทักษะทั้ง 7 ด้าน	100,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	ความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก (3.5)	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ โดยความก้าวหน้าโครงการดำเนินการแล้ว >50%	งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
9	ด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	ระบบบันทึกการติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่ด้อยโอกาส นักศึกษาพิการ นักศึกษาที่มีภาวะความผิดปกติด้านจิตใจ รวมทั้งนักศึกษาที่มีปัญหาต่าง ๆ ระหว่างที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย	ไม่ใช่งบประมาณ	ไม่ใช่งบประมาณ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	จัดทำระบบบันทึกข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ นักศึกษาและการติดตามผลการปฏิบัติ จำนวน 1 ระบบ	เสร็จสิ้นโครงการ คณะฯ ได้จัดทำแนวปฏิบัติและระบบบันทึกข้อมูลให้ความช่วยเหลือนักศึกษา จำนวน 1 ระบบ เพื่อรองรับนักศึกษาที่มีปัญหาด้านทุนการศึกษา	งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
10	ด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	กิจกรรมการสร้าง MOU ความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรเอกชนเพื่อความร่วมมือด้านการพัฒนา นักศึกษา และกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ กับสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นๆ	300,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	ความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก (3.5)	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ โดยความก้าวหน้าโครงการดำเนินการแล้ว >50%	งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ลำดับ	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลงานดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2-2569	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
11	ด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาเก่าบัญชีและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	30 ตุลาคม 2568	จัดทำระบบบันทึกข้อมูลศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 ระบบ	เสร็จสิ้นโครงการ คณะฯ ได้จัดทำระบบบันทึกข้อมูลศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 ระบบ คือ เว็บไซต์ https://alumni.cmubs.cmu.ac.th/ โดยปัจจุบันนี้สมาคมนักศึกษาเก่าบัญชีและบริหารธุรกิจ เป็นผู้ดูแลฐานข้อมูล	งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
12	ด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	กิจกรรม CMUBS Voyager Network และ กิจกรรม CMUBS Alumni Talk	250,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	โครงการที่ดำเนินการระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเพื่อการดำเนินกิจกรรมด้านพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสมาคมศิษย์เก่า รวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน จำนวน 4 โครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ โดยความก้าวหน้าโครงการดำเนินการแล้ว >50%	งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
13	ด้านระบบสารสนเทศ	โครงการพัฒนาปรับปรุงความปลอดภัยทางไซเบอร์ เว็บไซต์หลักคณะบริหารธุรกิจ (cmubs.cmu.ac.th)	35,700.00	26,500.00	มกราคม - กันยายน 2569	จำนวนช่องโหว่ระดับ Critical	เสร็จสิ้นโครงการ โดยคณะฯ ได้พัฒนาปรับปรุงความปลอดภัยทางไซเบอร์ เว็บไซต์หลักคณะบริหารธุรกิจ (cmubs.cmu.ac.th) โดยผลการดำเนินงานพบว่า ไม่พบช่องโหว่ระดับ Critical	หน่วยนวัตกรรมการมององค์กร
14	ด้านระบบสารสนเทศ	โครงการศึกษาดูงานด้าน Energy Management หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย (ศูนย์ SCMC)	ไม่ใช้งบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ	มกราคม - กันยายน 2569	คณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานจำนวน 1 ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ โดยความก้าวหน้าโครงการดำเนินการแล้ว <50%	หน่วยนวัตกรรมการมององค์กร
15	ด้านระบบสารสนเทศ	โครงการศึกษาดูงานด้าน Cyber Security หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย (คณะแพทยศาสตร์)	ไม่ใช้งบประมาณ	ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	มกราคม - กันยายน 2569	คณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน อย่างน้อย 1 ครั้ง	ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	หน่วยนวัตกรรมการมององค์กร

ลำดับ	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลงานดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2-2569	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
16	ด้านระบบสารสนเทศ	โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนนักศึกษาครบวงจร (Student Service Portal) โดยรวบรวมระบบเป็นหนึ่งเดียวจาก - ระบบคำขอทั่วไป - การตรวจสอบสำเร็จการศึกษา - ประกาศตารางสอบ - Student Dashboard - SSS Version 2	ไม่ใช้งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	มกราคม - กันยายน 2569	ร้อยละของการบูรณาการของระบบ	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ โดยความก้าวหน้าโครงการดำเนินการแล้ว <50%	หน่วยงานวัดกรรมองค์กร
17	ด้านระบบสารสนเทศ	โครงการพัฒนา CMUBS AI Agent (QCC Project 2569)	30,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	มกราคม - กันยายน 2569	จำนวนระบบ 1 ระบบ	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ โดยความก้าวหน้าโครงการดำเนินการแล้ว >50%	หน่วยงานวัดกรรมองค์กร
18	ด้านระบบสารสนเทศ	โครงการบริหารจัดการพลังงานด้วย Platform Enzy (EGAT)	35,000.00	ไม่ใช้งบประมาณ	มกราคม - กันยายน 2569	จำนวนระบบ 1 ระบบ	ยกเลิกโครงการ	หน่วยงานวัดกรรมองค์กร
19	ด้านระบบสารสนเทศ	โครงการปรับปรุงระบบสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับนานาชาติ AACSB	ไม่ใช้งบประมาณ	ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	มกราคม - กันยายน 2569	จำนวนระบบ 1 ระบบ	ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	หน่วยงานวัดกรรมองค์กร
20	ด้านระบบสารสนเทศ	โครงการพัฒนาระบบที่สนับสนุนด้าน Sustainable	ไม่ใช้งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	มกราคม - กันยายน 2569	จำนวนระบบ 1 ระบบ	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ โดยความก้าวหน้าโครงการดำเนินการแล้ว >50%	หน่วยงานวัดกรรมองค์กร
21	ด้านระบบสารสนเทศ	โครงการพัฒนาระบบที่สนับสนุนด้านงานควบคุมภายใน	ไม่ใช้งบประมาณ	ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	มกราคม - กันยายน 2569	จำนวนระบบ 1 ระบบ	ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	หน่วยงานวัดกรรมองค์กร

ลำดับ	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลงานดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2-2569	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
22	ด้านระบบสารสนเทศ	โครงการสนับสนุนบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ ได้รับ Certificate ที่รับรองความชำนาญในการปฏิบัติงาน	20,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	มกราคม - กันยายน 2569	จำนวนบุคลากรที่ได้รับ Certificate จำนวน 2 คน	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ โดยความก้าวหน้าโครงการดำเนินการแล้ว <50%	หน่วยนวัตกรรมการมององค์กร
23	ด้านระบบสารสนเทศ	โครงการสนับสนุนบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ได้รับ Certificate ที่รับรองความชำนาญในการปฏิบัติงาน	10,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	มกราคม - กันยายน 2569	จำนวนบุคลากรที่ได้รับ Certificate จำนวน 1 คน	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ โดยความก้าวหน้าโครงการดำเนินการแล้ว <50%	หน่วยนวัตกรรมการมององค์กร
24	ด้านการจัดการเรียนการสอน	ให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล	100,000.00	61,200.00	17 มกราคม 2569	- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ	เสร็จสิ้นโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 156 คน โดยร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ	ภาควิชาการเงิน
25	ด้านการจัดการเรียนการสอน	บูรณาการร่วมกับกระบวนวิชา 702499 สัมมนาทางการเงิน หรือ 702416 การวางแผนและควบคุมทางการเงิน	20,000.00	2,920.00	13 มีนาคม 2569	จำนวนรายงาน 1 ฉบับ	เสร็จสิ้นโครงการ โดยภาควิชาการเงินได้จัดทำรายงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่ รายงานการวิเคราะห์มูลค่าบริษัทโมเดิร์นพลัส จำกัด	ภาควิชาการเงิน
26	ด้านการดำเนินงานและการบูรณาการการทำงาน	โครงการรับการตรวจประเมินต่ออายุการรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล AACSB Re-Accreditation 2025	867,000.00	457,533.00	7 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2568	คณะฯ ได้รับการรับรอง AACSB Re-Accreditation	เสร็จสิ้นโครงการ The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) ได้มีประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 แจ้งผลว่า คณะบริหารธุรกิจได้รับการพิจารณาให้ต่ออายุการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับสากลสำหรับการสถาบันการศึกษาบริหารธุรกิจ (Extension of Business Accreditation) ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 6 ปี	หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

ลำดับ	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลงานดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2-2569	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
27	ด้านการดำเนินงานและการบูรณาการการทำงาน	โครงการสนับสนุนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือสัมมนา AACSB ต่างประเทศ	2,703,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ โดยความก้าวหน้าโครงการดำเนินการแล้ว >50%	หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
28	ด้านการดำเนินงานและการบูรณาการการทำงาน	โครงการสนับสนุนผู้บริหารเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือสัมมนา BGA ต่างประเทศ	750,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1 คน (หรือแล้วแต่นโยบายของคณะฯ)	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ โดยความก้าวหน้าโครงการดำเนินการแล้ว >50%	หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
29	ด้านการจัดการเรียนการสอน	การสอน AI ในวิชา 703499 ให้นักศึกษาภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ	ไม่ใช่งบประมาณ	ไม่ใช่งบประมาณ	17 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2568	มีการสอน AI ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของภาควิชาทุกคน จำนวน 1 กระบวนวิชา	เสร็จสิ้นโครงการ โดยคณะฯ ได้เปิดสอนกระบวนวิชา 703499 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับด้าน AI ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ	ภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
30	ด้านการจัดการเรียนการสอน	AI for Service Business Management Students	20,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	พฤศจิกายน 2568 – มีนาคม 2569	จัดโครงการอบรม AI ให้แก่นักศึกษาหลักสูตร Service Business Management จำนวน 1 โครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ โดยความก้าวหน้าโครงการดำเนินการแล้ว <50%	ภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
31	ด้านการจัดการเรียนการสอน	Introduction to Business and Entrepreneurship: Micro Credential Module	30,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	จำนวนกระบวนวิชา 1 กระบวนวิชา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ

ลำดับ	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลงานดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2-2569	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
32	ด้านการวิจัย	โครงการพัฒนา CMUBS Knowledge Portal and Citation Dashboard เพื่อสร้างฐานข้อมูลรวบรวมองค์ความรู้และเพื่อเผยแพร่ สื่อสารผลการวิจัยสู่วงกว้างผ่าน Platform ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างฐานข้อมูลรวบรวมองค์ความรู้และติดตามการอ้างอิงผลงานวิจัยของคณะ และสามารถช่วยส่งเสริมให้นักวิจัยและอาจารย์นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ชุมชน	20,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	มกราคม - กันยายน 2569	จำนวนระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัยที่ได้รวบรวมผลงานวิจัยของคณะครบถ้วนและจัดทำแล้วเสร็จ จำนวน 1 ระบบ	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ โดยความก้าวหน้าโครงการดำเนินการแล้ว >50%	งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
33	ด้านการวิจัย	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร JIBMR เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาสร้างและเผยแพร่บทความวิจัยคุณภาพในวารสาร JIBMR	150,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	มกราคม - กันยายน 2569	จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิจัย JIBMR จำนวน 15 บทความ	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ โดยความก้าวหน้าโครงการดำเนินการแล้ว >50%	งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ลำดับ	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลงานดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2-2569	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
34	ด้านการวิจัย	โครงการพัฒนาระบบจัดการวารสารให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อรองรับการประเมินเข้าสู่ TCI (JIBMR Indexing System) เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบวารสารให้เป็นไปตามมาตรฐาน TCI / DOAJ และรองรับการเผยแพร่ระดับสากล	250,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	มกราคม - กันยายน 2569	จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิจัย JIBMR จำนวน 15 บทความ	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ โดยความก้าวหน้าโครงการดำเนินการแล้ว >50%	งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
35	ด้านการวิจัย	โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม CMUBS Digital Research Hub เพื่อขยายผลการเข้าถึงองค์ความรู้และกรณีศึกษาจากงานวิจัย	20,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	มกราคม - กันยายน 2569	จำนวนครั้งที่ผู้ใช้งานเข้าถึงเนื้อหาองค์ความรู้จากผลงานวิจัย/ กรณีศึกษาที่เผยแพร่บนแพลตฟอร์ม จำนวน 200 ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ โดยความก้าวหน้าโครงการดำเนินการแล้ว >50%	งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
36	ด้านการวิจัย	โครงการส่งเสริมความร่วมมือวิจัยระหว่างประเทศผ่าน Expert Exchange และ Visiting Professor Program	500,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	พฤษภาคม - มิถุนายน 2569	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม / ผลงานที่เกิดขึ้น / จำนวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่หรืออยู่ระหว่างการตีพิมพ์ จำนวน 3 โครงการ/ผลงาน	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ โดยความก้าวหน้าโครงการดำเนินการแล้ว >50%	งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
37	ด้านการบริการวิชาการ	โครงการบริการวิชาการที่สร้างผลกระทบทางบวกแก่กลุ่มเป้าหมายภายนอก เช่น BI Laos / ผู้ประกอบการชุมชน / วิสาหกิจชุมชน (ส่วนกลาง)	150,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	จำนวนโครงการ บริการวิชาการที่สร้างผลกระทบทางบวกแก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1 โครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ โดยความก้าวหน้าโครงการดำเนินการแล้ว >50%	งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ลำดับ	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลงานดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2-2569	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
38	ด้านการดำเนินงานและการบูรณาการการทำงาน	โครงการ “CMUBS Partnership & Mobility Program ” ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ระดับ Top 200 ของโลก หรือสถาบันที่ได้รับ AACSB Accreditation หรือเครือข่ายธุรกิจ บริษัทต่างๆ เพื่อพัฒนาหลักสูตรร่วม (Joint Course / Visiting Lecture / Student Exchange) เลือก เป้าหมาย / วิเคราะห์ ข้อมูล / เตรียมข้อมูล หาเรือ / นัดหมาย / เสร็จจากความร่วมมือ และ ลงนาม MOU	180,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	จำนวนข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับเครือข่ายในและต่างประเทศ จำนวน 6 ฉบับ	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ โดยความก้าวหน้าโครงการดำเนินการแล้ว <50%	งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
39	ด้านการดำเนินงานและการบูรณาการการทำงาน	โครงการ one department one mou (ส่วนกลาง)	300,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	จำนวนข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับเครือข่ายในและต่างประเทศ จำนวน 2 ฉบับ	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ โดยความก้าวหน้าโครงการดำเนินการแล้ว <50%	งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
40	ด้านการดำเนินงานและการบูรณาการการทำงาน	โครงการ one department one mou (4 ภาควิชา)	600,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	จำนวนข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับเครือข่ายในและต่างประเทศ จำนวน 4 ฉบับ	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ โดยความก้าวหน้าโครงการดำเนินการแล้ว <50%	4 ภาควิชา

ลำดับ	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลงานดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2-2569	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
41	ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม	การดำเนินการติดตั้งแพลตฟอร์มบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ และการปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า	ไม่ใช้งบประมาณ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	ลด Energy Use Intensity: EUI จำนวน 10%	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยอาคารสถานที่
42	ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม	การพัฒนาระบบเก็บข้อมูลการปล่อยคาร์บอนของคณะ	ไม่ใช้งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	ลดจำนวนของก๊าซเรือนกระจก (GHG) ได้ 10%	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ โดยความก้าวหน้าโครงการดำเนินการแล้ว <50%	หน่วยอาคารสถานที่
43	ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม	การพัฒนานโยบายและการรณรงค์การประหยัดพลังงานและลดการปล่อยคาร์บอน	ไม่ใช้งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	ลดจำนวนของก๊าซเรือนกระจก (GHG) ที่บันทึกเทียบปีฐาน 10%	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ โดยความก้าวหน้าโครงการดำเนินการแล้ว <50%	หน่วยอาคารสถานที่
44	ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม	การปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเชิงกายภาพและดิจิทัล	ไม่ใช้งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	คะแนน SMMS – Smart Monitoring Maturity Score เท่ากับ 55 คะแนน	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ โดยความก้าวหน้าโครงการดำเนินการแล้ว >50%	หน่วยอาคารสถานที่
45	ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม	การยกระดับอุปกรณ์ไฮดรอลิกอุปกรณ์และการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์แบบไร้สายเพื่อการเรียนการสอน	ไม่ใช้งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	ร้อยละ 20 ของห้องเรียนเป็นSmart-Classroom Readiness (ห้องที่ผ่านเกณฑ์ระดับการเป็น Smart Classroom $\geq 70\%$ ของมาตรฐานที่จัดทำโดยคณะ)	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ โดยความก้าวหน้าโครงการดำเนินการแล้ว <50%	หน่วยอาคารสถานที่
46	ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม	การติดตั้งระบบตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและควบคุมพลังงานในห้องเรียน	ไม่ใช้งบประมาณ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	ร้อยละ 20 ของห้องเรียนเป็นSmart-Classroom Readiness (ห้องที่ผ่านเกณฑ์ระดับการเป็น Smart Classroom $\geq 70\%$ ของมาตรฐานที่จัดทำโดยคณะ)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยอาคารสถานที่

ลำดับ	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลงานดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2-2569	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
47	ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์	จัดตั้งกลุ่ม เสนอหัวข้อ QCC Problem Solving & Theme Achievement 2026	500,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ธันวาคม 2568 - มิถุนายน 2569	ร้อยละ 80 ของบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการให้ความรู้และประกวดผลงานกลุ่ม QCC	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ โดยความก้าวหน้าโครงการดำเนินการแล้ว <50%	หน่วยบุคคล
48	ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์	โครงการ CMUBS Kaizen 2025	500,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กรกฎาคม - ตุลาคม 2569	ร้อยละ 80 ของบุคลากรส่งข้อเสนอแนะเข้าร่วมโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยบุคคล
49	ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์	Design Your Life (DYL)	600,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	พฤษภาคม 2569	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอยู่ในระดับมาก (4)	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ โดยความก้าวหน้าโครงการดำเนินการแล้ว <50%	หน่วยบุคคล
50	ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์	อบรมทักษะ Agile Organization	360,000.00	39,405.00	6-13 มีนาคม 2569	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอยู่ในระดับมาก (4)	เสร็จสิ้นโครงการ โดยคณะฯ ได้จัดโครงการอบรม Sustainable CMUBS และโครงการ Diving Sustainable CMUBS ให้กับบุคลากร ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 91.20 ของบุคลากรทั้งหมด และร้อยละ 89.55 ของผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจมากต่อการเข้าร่วมโครงการ (ระดับ 4)	หน่วยบุคคล
51	ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์	Interactive Learning ด้วย AI Tools	39,800.00	19,645.00	18 พฤษภาคม 2569	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอยู่ในระดับมาก (4)	เสร็จสิ้นโครงการ โดยคณะฯ ได้ดำเนินโครงการ Interactive Learning ด้วย AI Tools ให้กับบุคลากรสายวิชาการ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจมากต่อการเข้าร่วมโครงการ (ระดับ 4.5)	หน่วยบุคคล
52	ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์	อบรม Linked in	360,000.00	34,800.00	19 พฤศจิกายน 2568	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอยู่ในระดับมาก (4)	เสร็จสิ้นโครงการ โดยผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจมากต่อการเข้าร่วมโครงการ (ระดับ 4) โดยบุคลากรสามารถพัฒนาโปรไฟล์ตนเองบนแพลตฟอร์ม LinkedIn เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนแนวทางการสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพ โดยพัฒนาแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กรผ่าน “นามบัตรดิจิทัล” โดยใช้ LinkedIn เป็นนวัตกรรมเชิงสื่อสารที่ทันสมัย	หน่วยบุคคล
53	ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์	Tech Champion ผ่าน Show and Share	600,000.00	ไม่ใช้งบประมาณ	มิถุนายน 2569	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอยู่ในระดับมาก (4)	ยกเลิกโครงการ	หน่วยบุคคล

ลำดับ	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลงานดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2-2569	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
54	ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์	อบรม AI for teaching and personalized learning	34,000	19,180.00	11 พฤษภาคม 2569	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอยู่ในระดับมาก (4)	เสร็จสิ้นโครงการ โดยผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจมากต่อการเข้าร่วมโครงการ (ระดับ 4.6) ส่งเสริมให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในการใช้ AI เพื่อออกแบบการเรียนการสอนและสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้เหมาะสม	หน่วยบุคคล
55	ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์	Show & Share จากผลงานการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen คณะบริหารธุรกิจ	12,700.00	10,807.00	26 ธันวาคม 2568	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอยู่ในระดับมาก (4)	เสร็จสิ้นโครงการ โดยคณะฯ ได้ดำเนินกิจกรรม Show & Share ผลงาน Kaizen จำนวน 5 เรื่อง เพื่อเป็นต้นแบบและสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรอื่น นำไปประยุกต์ใช้ในบริบทของตนเอง ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจมากต่อการเข้าร่วมโครงการ (ระดับ 4.5)	หน่วยบุคคล
56	ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์	อบรม AI for Back Office	360,000.00	44,000.00	6 กุมภาพันธ์ 2569	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอยู่ในระดับมาก (4)	เสร็จสิ้นโครงการ โดยคณะฯ ได้ดำเนินโครงการ อบรม AI for Back Office ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจมากต่อการเข้าร่วมโครงการ (ระดับ 4.5)	หน่วยบุคคล
57	ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์	เสริมสร้างวัฒนธรรมดิจิทัลและพัฒนาทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยี (Excel, power BI, Smart Use of AI in Administrative Work)	360,000.00	ไม่ใช้งบประมาณ	เมษายน 2569	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอยู่ในระดับมาก (4)	ยกเลิกโครงการ	หน่วยบุคคล
58	ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์	Show and Share Kaizen	12,700.00	10,807.00	26 ธันวาคม 2569	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอยู่ในระดับมาก (4)	เสร็จสิ้นโครงการ โดยคณะฯ ได้ดำเนินกิจกรรม Show & Share ผลงาน Kaizen จำนวน 5 เรื่อง เพื่อเป็นต้นแบบและสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรอื่น นำไปประยุกต์ใช้ในบริบทของตนเอง ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจมากต่อการเข้าร่วมโครงการ (ระดับ 4.5)	หน่วยบุคคล
59	ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์	Show and share ครั้งที่ 3	360,000.00	ไม่ใช้งบประมาณ	กรกฎาคม 2569	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอยู่ในระดับมาก (4)	ยกเลิกโครงการ	หน่วยบุคคล
60	ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์	Table Etiquette – มารยาทโต๊ะอาหารแบบตะวันตก	360,000.00	ไม่ใช้งบประมาณ	กุมภาพันธ์ 2569	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอยู่ในระดับมาก (4)	ยกเลิกโครงการ	หน่วยบุคคล

ลำดับ	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลงานดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2-2569	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
61	ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์	อบรมเจ้าหน้าที่ก่อนไปสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง Neutral Carbon / Sustainability	360,000.00	39,405.00	6-13 มีนาคม 2569	บุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	เสร็จสิ้นโครงการ คณะฯ ได้ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง Neutral Carbon / Sustainability โดยมีบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วม ร้อยละ 89.55	หน่วยบุคคล
62	ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์	การใช้ Canva ในการทำ Web App	2,600.00	345.00	14 มกราคม 2569	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอยู่ในระดับมาก (4)	เสร็จสิ้นโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจมากที่สุดต่อการเข้าร่วมโครงการ (ระดับ 4.9) ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่เข้าถึงง่าย ทันสมัย และเอื้อต่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยรวม	หน่วยบุคคล
63	ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์	อบรม AI การใช้ AI เพื่อการประเมินงานนักศึกษา	15,000.00	5,620.00	11 กุมภาพันธ์ 2569	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอยู่ในระดับมาก (4)	เสร็จสิ้นโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจมากต่อการเข้าร่วมโครงการ (ระดับ 4.4) ส่งผลให้เกิดรูปแบบและแนวทางใหม่ในการประเมินงานนักศึกษาโดยใช้ AI เป็นเครื่องมือสนับสนุน ช่วยยกระดับกระบวนการประเมินให้มีความทันสมัยและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น	หน่วยบุคคล
64	ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์	อบรม การใช้ Notebook LM	15,000.00	3,555.00	4 กุมภาพันธ์ 2569	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอยู่ในระดับมาก (4)	เสร็จสิ้นโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจมากที่สุดต่อการเข้าร่วมโครงการ (ระดับ 4.7) ส่งผลให้เกิดแนวทางและรูปแบบใหม่ในการจัดการองค์ความรู้ การออกแบบการเรียนการสอน และการดำเนินงานทางวิชาการโดยประยุกต์ใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์	หน่วยบุคคล
65	ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์	Show and Share AI บุคลากรสายวิชาการ	10,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	พฤษภาคม 2569	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอยู่ในระดับมาก (4)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยบุคคล