| ลำดับที่ | รายการ ครุภัณฑ์ วงเงินเกิน 100,000.- บาท | กองทุน/หน่วยงาน/แผนงาน | จำนวน (หน่วยนับ) | ลักษณะการจัดหา | | วิธีการดำเนินการจัดหา | | | TOR หรือ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ | | แผนปฏิบัติการ | | | แผนการจ่ายเงิน | | ผลการดำเนินการ | | | | | | | | | ปัญหา | อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | จัดซื้อ | จัดจ้าง | e-bidding | จัดเลือก | เฉพาะเจาะจง | มี | ไม่มี | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี) | คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะมีการส่งมอบ (เดือน/ปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ | จำนวนเงินตามสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ผลการดำเนินงาน | | สถานะโครงการปัจจุบัน | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | เป็นไปตามแผน | ไม่เป็นไปตามแผน | ยกเลิกรายการ | เปลี่ยนแปลงรายการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | อยู่ระหว่างกระบวนการบริหารสัญญา | ส่งมอบงาน | | | | |
| 1 | **ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้ด้วยปัญญา (Constructionism) เพื่อ รองรับนโยบายการศึกษา 4.0** | กองทุนสินทรัพย์ถาวร/คณะบริหารธุรกิจ มช/แผนงานการเรียนการสอน | | / | | / | | | | | **มี.ค. 63** | **เม.ย 63** | **ส.ค. 63** | **6,062,500.00** | | **6,059,000.00** | / | | | | | | | / | - | - | - | - |
| | 1.1 แท่นบรรยายแบบดิจิทัล (Digital Podium) 5 ชุด | งานจัดการศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ/กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | ชุด | | | | | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.2 จอแสดงภาพแบบ Flip board ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว ควบคุมการสื่อสารด้วยระบบสัมผัส 25 จอ | | จอ | | | | | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3 ระบบเครื่องเสียง 5 ชุด | | ชุด | | | | | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)** | กองทุนสินทรัพย์ถาวร/คณะบริหารธุรกิจ มช/แผนงานการเรียนการสอน | | / | | / | | | | | **มี.ค. 63** | **เม.ย 63** | **ส.ค. 63** | **12,300,000.00** | | **11,522,050.00** | / | | | | | | | / | - | - | - | - |
| | 1.1 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 95 นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่าระดับ 5 ชุด | งานจัดการศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ/กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | จอ | | | | | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.2 แท่นบรรยายแบบดิจิทัล (Digital Podium) 5 ชุด | | ชุด | | | | | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3 จอแสดงภาพแบบ Digital Signage ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว 10 ชุด | | จอ | | | | | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.4 ระบบเครื่องเสียง 5 ชุด | | ชุด | | | | | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.5 E-BOARD ขนาดไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว พร้อมขาตั้งแบบเคลื่อนที่ได้ 5 ชุด | | ชุด | | | | | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | อุปกรณ์พัฒนาบทเรียนและการเรียนรู้ผ่านโลกเสมือน (VR) จำนวน 2 ชุด | กองทุนสินทรัพย์ถาวร/คณะบริหารธุรกิจ มช/แผนงานการเรียนการสอน | | / | | / | | | | | **เม.ย. 63** | **พ.ค. 63** | **ก.ย. 63** | **7,835,000.00** | | **7,820,000.00** | / | | | | | | | / | - | - | - | - |
| | 1 แว่นเสมือนจริง VR 100 ตัว | งานจัดการศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | เครื่อง | | | | | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. สื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง VRCcontent 26 ชุด | | ชุด | | | | | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 2 เครื่อง | | เครื่อง | | | | | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ลำดับที่ | รายการ สิ่งก่อสร้างวงเงินเกิน 2,000,000.- บาท | กองทุน/หน่วยงาน/แผนงาน | ลำดับที่ | รายการ | กองทุน/หน่วยงาน/แผนงาน | จำนวน (หน่วยนับ) | ลักษณะการจัดหา | | วิธีการดำเนินการจัดหา | | | TOR หรือ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ | | แผนปฏิบัติการ | | | แผนการจ่ายเงิน | | ผลการดำเนินการ | | | | | | | | | ปัญหา | อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | จัดซื้อ | จัดจ้าง | e-bidding | คัดเลือก | เฉพาะเจาะจง | มี | ไม่มี | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน / ปี) | คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน / ปี) | คาดว่าจะมีการส่งมอบ (เดือน / ปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ | จำนวนเงินตามสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ผลการดำเนินงาน | | สถานะโครงการปัจจุบัน | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | เป็นไปตามแผน | ไม่เป็นไปตามแผน | ยกเลิกรายการ | เปลี่ยนแปลงรายการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | อยู่ระหว่างกระบวนการบริหารสัญญา | ส่งมอบงาน | | | | |
| | ไม่มีรายการ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |