



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน งานการเงินการคลังและพัสดุ คณะบริหารธุรกิจ โทร.42161

ที่ อว 8393(6).2-3/3๕7

วันที่ 12 เมษายน 2565

เรื่อง รายงานสรุปแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรียน คณบดี

ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งตามแบบเอกสารรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กำหนดให้เปิดเผยข้อมูล แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยตามตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ข้อ ๐24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี กำหนดให้หน่วยงานแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานแผนและผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะนั้น

หน่วยพัสดุ คณะบริหารธุรกิจ ขอรายงานสรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000.- บาท และที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 2,000,000 บาท ดังต่อไปนี้

1. เงินงบประมาณรายจ่าย – เงินแผ่นดิน

1.1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

| รายการ | จำนวน | จำนวนเงินงบประมาณ |
|--------------------|-------|-------------------|
| ครุภัณฑ์ | - | - |
| ที่ดินสิ่งก่อสร้าง | - | - |

1.2 วงเงินจัดซื้อจัดจ้างตามสัญญา

| รายการ | จำนวน | จำนวนเงินตามสัญญา |
|--------------------|-------|-------------------|
| ครุภัณฑ์ | - | - |
| ที่ดินสิ่งก่อสร้าง | - | - |

1.3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

| ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | จำนวน | จำนวนเงินตามสัญญา |
|------------------------------|-------|-------------------|
| เป็นไปตามแผน | - | - |
| ไม่เป็นไปตามแผน | - | - |

2. เงินงบประมาณรายจ่าย - เงินรายได้

2.1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

| รายการ | จำนวน | จำนวนเงินงบประมาณ |
|--------------------|-------|-------------------|
| ครุภัณฑ์ | 2 | 550,000.00 |
| ที่ดินสิ่งก่อสร้าง | 1 | 24,000,000.00 |

2.2 วงเงินจัดซื้อจัดจ้างตามสัญญา

| รายการ | จำนวน | จำนวนเงินตามสัญญา |
|--------------------|-------|-------------------|
| ครุภัณฑ์ | - | 528,000.00 |
| ที่ดินสิ่งก่อสร้าง | - | 22,168,000.00 |

2.3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

| ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | จำนวน | จำนวนเงินตามสัญญา |
|------------------------------|-------|-------------------|
| เป็นไปตามแผน | 3 | 22,696,000.00 |
| ไม่เป็นไปตามแผน | - | - |

2.4 สรุปผลการดำเนินการจำแนกตามสถานะโครงการ

| ลำดับ | สถานะโครงการ | ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | ครุภัณฑ์ | | จำนวนทั้งหมด | | ร้อยละของจำนวน |
|-------|---------------------------------|---------------------|---------------|-------------|------------|--------------|---------------|----------------|
| | | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน | |
| 1 | ส่งมอบแล้ว | | | 2 | 528,000.00 | 2 | 528,000.00 | 66.67 |
| 2 | อยู่ระหว่างกระบวนการบริหารสัญญา | 1 | 22,168,000.00 | | | 1 | 22,168,000.00 | 33.33 |
| 3 | อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง | | | | | | | |
| 4 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | | | | | | |
| 5 | เปลี่ยนแปลงรายการ | | | | | | | |
| 6 | ยกเลิก | | | | | | | |
| | รวม | 1 | 22,168,000.00 | 2 | 528,000.00 | 3 | 22,696,000.00 | 100 |

2.5 ร้อยละของจำนวนรายการและงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

| วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | ครุภัณฑ์ | | จำนวนทั้งหมด | | ร้อยละ |
|------------------------------|---------------------|---------------|-------------|------------|--------------|---------------|--------|
| | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน | |
| วิธีเฉพาะเจาะจง | | | 2 | 528,000.00 | 2 | 528,000.00 | 66.67 |
| วิธีคัดเลือก | 1 | 22,168,000.00 | | | 1 | 22,168,000.00 | 33.33 |
| วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | | | | | | | |
| รวม | 1 | 22,168,000.00 | 2 | 528,000.00 | 3 | 22,696,000.00 | 100 |

2.6 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

| ผลการดำเนินงาน | ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | ครุภัณฑ์ | | จำนวนทั้งหมด | |
|--|---------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| วงเงินงบประมาณ (รายการเบิกจ่าย/ทำสัญญา) | 1 | 22,168,000.00 | 2 | 528,000.00 | 3 | 22,696,000.00 |
| วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง | | 24,000,000.00 | | 550,000.00 | | 24,550,000.00 |
| จัดซื้อจัดจ้างได้ต่ำกว่างบประมาณ | | 1,832,000.00 | | 22,000.00 | | 1,854,000.00 |
| | | | | คิดเป็นร้อยละ | | 8.16 |

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พบว่าส่งมอบพัสดุแล้วในอัตราร้อยละ 66.67 ของจำนวนรายการที่วางแผนจัดซื้อจัดจ้าง และประหยัดงบประมาณทั้งหมด 1,854,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.16 ของเงินงบประมาณที่วางแผนจัดซื้อจัดจ้าง

3. ปัญหาและอุปสรรค

- งานก่อสร้างอาคาร คณะฯ ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการคำนวณราคากลาง
- มีการแก้ไขปรับแบบแปลนอาคาร
- จำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคำนวณราคากลาง

4. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหา

งานจ้างออกแบบควรจัดหาผู้รับจ้างที่มีความรู้มีประสบการณ์ในการคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ เพื่อให้การคำนวณราคากลางเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ลดความเสี่ยงแก่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

พืลภพ

(นางสาวพืลภพพรณ จันทร์หอม)

นักจัดการงานทั่วไป



พืลภพ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์)
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

