

CMUBS Action Plan

ส่วนงานคณะบริหารธุรกิจ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2566

ที่มา: ระบบ CMUBS Action Plan
งานพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ

จำนวนความก้าวหน้าโครงการ		จำนวน CMU PA Challenge และ จำนวนโครงการได้รับอนุมัติใน E-project	
ยังไม่ได้ดำเนินการ	38	PA Challenge 66	15
ดำเนินการน้อยกว่า 50%	43	PA Challenge 66-67	3
ดำเนินการมากกว่า 50%	10	ได้รับอนุมัติใน E-project	29
สิ้นสุดโครงการ	15	ยังไม่ได้รับอนุมัติใน E-project	77

No.	Project(โครงการ)	ผู้บริหารที่รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน (แผน)	วันที่จัดจริง	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ค่าใช้จ่ายจริง (บาท)	ผลลัพธ์	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ได้รับอนุมัติใน E-project	ความก้าวหน้าโครงการ
1	โครงการออกแบบและจัดทำ Package วิชาโทการเป็นผู้ประกอบการของหลักสูตรระดับปริญญาตรี (เป็นส่วนหนึ่งของ KP1 Develop CMU Students DNA Blueprint) #CMU PA Challenge	ผศ.ดร.พิชญลักษณ์/ผศ.เอก (งานบริการการศึกษา)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66		20,000		Package วิชาโทการเป็นผู้ประกอบการ 1 Package		No	ดำเนินการ < 50%
2	โครงการออกแบบและจัดทำวิชาที่เป็น Work Integrated Learning (WIL) course #CMU PA Challenge	ผศ.ดร.พิชญลักษณ์ (งานบริการการศึกษา)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66		20,000		มีวิชาที่เป็น Work Integrated Learning (WIL) course อย่างน้อย 1 วิชา		No	ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการประชุมร่วมระหว่าง 3 หลักสูตร คือ MBA, MBA Marketing และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการธุรกิจสำหรับผู้บริหาร	ผศ.ดร.พิชญลักษณ์ (งานบริการการศึกษา)	พ.ย. 65 - มี.ค. 66		20,000		หลักสูตร 3 หลักสูตรที่มีจุดเด่นสำหรับ บุกคลุมลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน		No	ดำเนินการ > 50%

No.	Project(โครงการ)	ผู้บริหารที่รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน (แผน)	วันที่จัดจริง	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ค่าใช้จ่ายจริง (บาท)	ผลลัพธ์	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ได้รับอนุมัติใน E-project	ความก้าวหน้าโครงการ
4	โครงการจัดทำ CMUBS Short Courses จากทุกภาควิชา #CMU PA Challenge	ผศ.ดร.พิชญลักษณ์/ หัวหน้าภาควิชา (งานบริการการศึกษา)	พ.ย. 65 - ต.ค. 66		1,000,000		มีการจัดทำ 8 Short Course จากภาควิชา		Yes	ดำเนินการ < 50%
5	โครงการจัดทำ CMUBS Short Courses จาก MIC (เชิงงบประมาณของ MIC) #CMU PA Challenge	รศ.ดร.นฤมล (MIC) (ศูนย์นวัตกรรมจัดการ (MIC))	พ.ย. 65 - ต.ค. 66		100,000		มีการจัดทำ 2 Short Course จาก MIC		No	ดำเนินการ < 50%
6	โครงการอบรม / KM นวัตกรรมการเรียนการสอน	ผศ.ดร.สายนที (งานบริการการศึกษา)	พ.ค. 66		40,000		มีการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนการสอน นอทยาน้อย 1 ครั้ง		No	ดำเนินการ > 50%
7	การวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดด้วย Mandala (Social Analytics) (โปรแกรม Mandala 100 Users)	ผศ.ดร.วรัท (ภาควิชาการตลาด)	มิ.ย. - ต.ค. 66		250,000		นักศึกษาเข้าไปใช้โปรแกรมคิดเป็นร้อยละ 70 ของผู้มีสิทธิ์ใช้ทั้งหมด (เพื่อประกอบการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิชาการตลาด โดยสามารถนำไปใช้ในศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคทางช่องทางออนไลน์ และวางแผนกลยุทธ์การตลาด)		No	ไม่ได้ดำเนินการ

No.	Project(โครงการ)	ผู้บริหารที่รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน (แผน)	วันที่จัดจริง	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ค่าใช้จ่ายจริง (บาท)	ผลลัพธ์	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ได้รับอนุมัติใน E-project	ความก้าวหน้าโครงการ
8	โครงการเรียนรู้จากประสบการณ์ผู้บริหาร	รศ.ดร.รวี (MS Finance)	มิ.ย. - ก.ค. 66		20,000		นักศึกษาสนใจเข้าร่วมงาน 80% ของจำนวนนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร		No	ไม่ได้ดำเนินการ
9	โครงการวิเคราะห์และติดตามการพัฒนารการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างเป็นรูปธรรมโดยใช้ AoL System and Learning Dashboard #CMU PA Challenge	ผศ.ดร.พิชญลักษณ์/ผศ.เอก (งานบริการการศึกษา)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66		0				No	ไม่ได้ดำเนินการ
10	โครงการวิเคราะห์และติดตามการพัฒนารการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมโดยใช้ AoL System and Learning Dashboard #CMU PA Challenge	ผศ.ดร.พิชญลักษณ์/ผศ.เอก (งานบริการการศึกษา)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66		0				No	ไม่ได้ดำเนินการ
11	โครงการแนะนำ Learning Dashboard ให้กับคณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของ	ผศ.ดร.พิชญลักษณ์ (งานบริการการศึกษา)	ต.ค. - พ.ย. 65		5,000		70% ของคณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของ เขาใช้งาน learning Dashboard		No	ไม่ได้ดำเนินการ
12	โครงการแนะนำ Learning Dashboard ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 62 - 64	ผศ.ดร.พิชญลักษณ์ (งานบริการการศึกษา)	ต.ค. - พ.ย. 66		60,000		70% ของนักศึกษาปริญญาตรี รหัส 62-64 เขาใช้งาน learning Dashboard		No	ไม่ได้ดำเนินการ
13	โครงการแนะนำ Learning Dashboard ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 64	ผศ.ดร.พิชญลักษณ์ (งานบริการการศึกษา)	ต.ค. - พ.ย. 67		7,000		70% ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 64 เขาใช้งาน learning Dashboard		No	ไม่ได้ดำเนินการ

No.	Project(โครงการ)	ผู้บริหารที่รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน (แผน)	วันที่จัดจริง	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ค่าใช้จ่ายจริง (บาท)	ผลลัพธ์	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ได้รับอนุมัติใน E-project	ความก้าวหน้าโครงการ
14	โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ (SSS) และระบบ Skills Dashboard	ผศ.ดร.วิสุทธร (งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์)	ม.ค. - ก.ย. 66		400,000		พัฒนาระบบการบันทึกกิจกรรมเพื่อบันทึก Skill ต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อ Learning Dashboard ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมการพัฒนาทักษะทางอาชีพ		No	ไม่ได้ดำเนินการ
15	โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อสร้างทักษะด้านนวัตกรรมทางธุรกิจ และทักษะการเริ่มต้นสร้างธุรกิจ Business Innovation and Startup #CMU PA Challenge	ผศ.ดร.วิสุทธร (งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66		150,000		นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรมทางธุรกิจและการเริ่มสร้างธุรกิจ Business Innovation and Startup		No	ไม่ได้ดำเนินการ
16	ค่ายพัฒนานักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ประจำปีการศึกษา 2566)	ผศ.ดร.วิสุทธร (งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์)	มิ.ย. - ก.ค. 66		380,000		สร้างแรงบันดาลใจให้ความรู้อุดมและจุดประกายแนวทาง การใช้ชีวิต นักศึกษาปี 1 ให้เกิดความสมดุลและมีความสุขในการใช้ชีวิตนักศึกษาใหม่		No	ไม่ได้ดำเนินการ

No.	Project(โครงการ)	ผู้บริหารที่รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน (แผน)	วันที่จัดจริง	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ค่าใช้จ่ายจริง (บาท)	ผลลัพธ์	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ได้รับอนุมัติใน E-project	ความก้าวหน้าโครงการ
17	Social Project (Sustain Z ปี2)	ผศ.ดร.วิสุทธร (งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์)	ส.ค. - ก.ย. 66		300,000		สร้างกิจกรรมให้นักศึกษาได้ทำงานร่วมกับกลุ่มและเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการศึกษาในชั้นปีที่ 3 ให้นักศึกษาได้รับทราบอุดมการณ์ธุรกิจและ Business Canva เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการทำกิจกรรม Social Work Project ในกระบวนวิชา 706200		No	ไม่ได้ดำเนินการ
18	โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างชั้นปี 1-4	ผศ.ดร.วิสุทธร (งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์)	ธ.ค. 65		200,000	165	ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักตนเอง และพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มากที่สุด	ได้ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักตนเอง และพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มากที่สุด	Yes	ดำเนินการแล้วเสร็จ

No.	Project(โครงการ)	ผู้บริหารที่รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน (แผน)	วันที่จัดจริง	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ค่าใช้จ่ายจริง (บาท)	ผลลัพธ์	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ได้รับอนุมัติใน E-project	ความก้าวหน้าโครงการ
19	ปัจจัยนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566	ผศ.ดร.วิสุทธร (งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์)	ก.ย. - ต.ค. 66		100,000		นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้ทราบแนวทางการเตรียมตัวเข้าสู่โลกการทำงานและการประกอบอาชีพที่กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อสำเร็จการศึกษา		No	ไม่ได้ดำเนินการ
20	การอบรมพัฒนาระบบการทำงานเพื่อการดำเนินกิจกรรมสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2566 (Work process design for AccBA student union)	ผศ.ดร.วิสุทธร (งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์)	มี.ค. - เม.ย. 66		200,000	138	สโมสรนักศึกษาสามารถออกแบบกระบวนการทำงาน (Work process) ที่มีความชัดเจนสามารถนำมาใช้แก้ปัญหาและทำให้การทำงานของสโมสรนักศึกษามีประสิทธิภาพ	สโมสรนักศึกษาได้รวมกันออกแบบกระบวนการทำงาน (Work process) ที่มีความชัดเจนสามารถนำมาใช้แก้ปัญหาและทำให้การทำงานของสโมสรนักศึกษามีประสิทธิภาพ	Yes	ดำเนินการแล้วเสร็จ
21	การสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมจิตอาสา	ผศ.ดร.วิสุทธร (งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66		350,000		มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะนักศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์และมีความจิตอาสา		No	ไม่ได้ดำเนินการ

No.	Project(โครงการ)	ผู้บริหารที่รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน (แผน)	วันที่จัดจริง	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ค่าใช้จ่ายจริง (บาท)	ผลลัพธ์	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ได้รับอนุมัติใน E-project	ความก้าวหน้าโครงการ
22	กิจกรรมเพื่อการรู้จักตนเองเพื่อเปิดโลกทัศน์ทางอาชีพ (CSC) (Career fair, ทางลัดอาชีพ)	ผศ.ดร.วิสูตร (งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	01 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	250,000		เพื่อพัฒนาทักษะทางอาชีพในหลากหลายมิติ ปรับทัศนคติที่ดียิ่งขึ้น สร้างแรงบันดาลใจที่จะมาพัฒนาตนเอง และมีเป้าหมายในชีวิตให้แก่นักศึกษา		No	ดำเนินการ < 50%
23	กิจกรรมเพื่อการสร้างและพัฒนาทักษะทางภาษาและการสื่อสาร (CSC)	ผศ.ดร.วิสูตร (งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	01 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	100,000		นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาเพื่อการสื่อสารในการเรียน การดำเนินธุรกิจและการท างานในอนาคต		Yes	ดำเนินการ < 50%
24	กิจกรรมที่มุ่งการพัฒนาทักษะทางอาชีพที่สำคัญและเทคนิคการนำเสนอ (Data literacy)	ผศ.ดร.วิสูตร (งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	01 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	200,000		นักศึกษาได้เข้าใจเทคนิคของการนำเสนอข้อมูลเพื่อการสร้างอัตลักษณ์ที่เหมาะสมและสามารถได้รับโอกาสในภาคราชการให้เขาทำงานในองค์กรที่รับสมัครงานเพิ่มขึ้น		Yes	ดำเนินการ < 50%

No.	Project(โครงการ)	ผู้บริหารที่รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน (แผน)	วันที่จัดจริง	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ค่าใช้จ่ายจริง (บาท)	ผลลัพธ์	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ได้รับอนุมัติใน E-project	ความก้าวหน้าโครงการ
25	กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งเพื่อเตรียมเขาสู่เส้นทางการทำงาน การเจรจาต่อรอง การสัมภาษณ์งาน (Excellence)	ผศ.ดร.วิสุทธร (งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	01 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	100,000		นักศึกษาเข้าใจตนเองและแนวทางการความต้องการในการประกอบอาชีพ การนำเสนอ การเจรจาแบบเป็นทางการ และการสัมภาษณ์งานที่ทำให้ผู้สัมภาษณ์ตัดสินใจรับเขาทำงาน		Yes	ดำเนินการ < 50%
26	พัฒนาเส้นทางกิจกรรมที่พัฒนาอาชีพและทักษะสำหรับนักศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบของรวมและต่อเนื่อง	ผศ.ดร.วิสุทธร (งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	01 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	30,000		ได้ชุดของกิจกรรมที่พัฒนาอาชีพและทักษะสำหรับนักศึกษา		No	ดำเนินการ < 50%
27	สนับสนุนการจัดพัฒนาทักษะทางอาชีพ ร่วมกับโครงการระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ	ผศ.ดร.วิสุทธร (งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์)	ก.ย. - ต.ค. 66		100,000		เพื่อพัฒนาทักษะทางอาชีพตามความต้องการของนักศึกษาแต่ละสาขาในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ		No	ไม่ได้ดำเนินการ
28	การสนับสนุน Mentor นักวิชาการจากต่างประเทศเพื่อเป็นพี่เลี้ยงและกระตุ้นให้เกิดการผลิตผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ต่าง ๆ ของคณะ	รศ.ดร.นฤมล (งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66		300,000		เพื่อพัฒนาดำเนินการวิจัยและผลักดันให้บุคลากรงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์สู่ระดับสากล		No	ดำเนินการ < 50%

No.	Project(โครงการ)	ผู้บริหารที่รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน (แผน)	วันที่จัดจริง	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ค่าใช้จ่ายจริง (บาท)	ผลลัพธ์	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ได้รับอนุมัติใน E-project	ความก้าวหน้าโครงการ
29	การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์และบุคลากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	รศ.ดร.นฤมล (งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66		100,000		เพื่อสร้างโอกาสในการนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการต่าง ๆ ในอนาคตและขาดโอกาสในการพัฒนาตนเอง		No	ดำเนินการ < 50%
30	โครงการสร้างผลงานวิชาการที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน AACSB และสอดคล้องตามการสร้างความคุ้มค่าและพันธกิจของคณะบริหารธุรกิจ #CMU PA Challenge	รศ.ดร.นฤมล (งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66		5,500,000		เพื่อสนับสนุนเงินทุนวิจัยสำหรับเพื่อการตีพิมพ์ผลงานและสร้างแรงจูงใจในภาวผลกตั้นใหญ่ลงงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ		No	ดำเนินการ < 50%
31	การสนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์ไปนำเสนอผลงานวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ เช่นการประชุมทางวิชาการในระดับนานาชาติ การเข้าร่วม Workshop ในระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาผลงานการตีพิมพ์	รศ.ดร.นฤมล (งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66		500,000		เพื่อสนับสนุนให้มีโอกาสสำหรับการนำเสนอผลงานเพื่อการพัฒนาการวิจัยและนำไปสู่การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ		No	ดำเนินการ < 50%

No.	Project(โครงการ)	ผู้บริหารที่รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน (แผน)	วันที่จัดจริง	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ค่าใช้จ่ายจริง (บาท)	ผลลัพธ์	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ได้รับอนุมัติใน E-project	ความก้าวหน้าโครงการ
32	ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับแนวทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจระดับนานาชาติสำหรับโลกยุคใหม่ (เป้าหมายปี 2566 จำนวน Visiting Professors 4 คน)	รศ.ดร.นฤมล (งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66		800,000		เพื่อพัฒนาดำเนินการวิจัยและผลักค้นใหม่ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์สู่ระดับสากล เพื่อสร้าง international alization ในการช่วยแนะนำด้านภาวิจัยหรือช่วยงานด้านบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูงของคณะ		No	ดำเนินการ < 50%
33	สนับสนุนให้นักศึกษาตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ	รศ.ดร.รวี (MS Finance)	มิ.ย. 65 - พ.ค. 66		100,000		นักศึกษาได้รับการตอบรับตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ จำนวน 5 บทความ		No	ไม่ได้ดำเนินการ
34	โครงการบริการวิชาการของภาควิชาการเงิน P9.1.1 โครงการบ้านดาว (DAO) ภายใต้มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก (Kids Home development network Foundation) (การให้ความรู้ทางการเงินแก่แม่บ้านในแคมป์ก่อสร้าง) P9.1.2 โครงการบ้านเต็มฝัน กลุ่มคนไร้บ้านเชียงใหม่ (ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านเชียงใหม่) (ให้ความรู้ทางการเงินและการวางแผนทางการเงินแก่ผู้ไร้บ้าน)	รศ.ดร.รวี (ภาควิชาการเงิน)	มิ.ย. 65 - พ.ค. 66		100,000		เพื่อส่งเสริมและสร้างการเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้และการสอนและ/หรือการบริการวิชาการกับภาคธุรกิจและ/หรือสังคม โดยสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษา		No	ไม่ได้ดำเนินการ

No.	Project(โครงการ)	ผู้บริหารที่รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน (แผน)	วันที่จัดจริง	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ค่าใช้จ่ายจริง (บาท)	ผลลัพธ์	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ได้รับอนุมัติใน E-project	ความก้าวหน้าโครงการ
35	<p>โครงการรอบรู้เรื่องเงิน คณะบริหารธุรกิจ คณะการสื่อสารมวลชน และวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ *** ขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก = 1,350,000 บาท เช่น กสท. และผู้สนับสนุนหลายราย</p>	รศ.ดร.รวี (ภาควิชาการเงิน)	มี.ย. 65 - พ.ค. 66		1,350,000		เพื่อสร้างการรับรู้ความสำคัญเกี่ยวกับการเงินการลงทุนแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (To build awareness), เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการเงินผ่านสื่อดิจิทัล (To build awareness), เพื่อสร้างบรรยากาศและประสบการณ์การลงทุนให้กับนักศึกษาผ่านสื่อกิจกรรม Event (To encour		No	ไม่ได้ดำเนินการ
36	โครงการบริการวิชาการของภาควิชาการบัญชี (จำนวน 10 กิจกรรม)	รศ.ดร.จอมใจ (ภาควิชาการบัญชี)	มี.ย. 65 - พ.ค. 66		150,000		เพื่อส่งเสริมและสร้างการเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้ การสอนและ/หรือการบริการวิชาการกับภาคธุรกิจและ/หรือสังคม โดยสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษา	เพื่อส่งเสริมและสร้างการเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้ การสอนและ/หรือการบริการวิชาการกับภาคธุรกิจและ/หรือสังคม โดยสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษา	Yes	ดำเนินการแล้วเสร็จ

No.	Project(โครงการ)	ผู้บริหารที่รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน (แผน)	วันที่จัดจริง	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ค่าใช้จ่ายจริง (บาท)	ผลลัพธ์	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ได้รับอนุมัติใน E-project	ความก้าวหน้าโครงการ
37	โครงการบริการวิชาการของภาค วิชาการจัดการและการเป็นผู้ประ กะอบการ (จำนวน 10 กิจกรรรม)	ผศ.ดร.เขมกร (ภาควิชาการจัดการและการ เป็นผู้ประกอบการ)	มี.ย. 65 - พ.ค. 66		100,000	31,688	เพื่อส่งเสริมและสร้างการเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้ การสอนและ/หรือการบริการวิชาการกับภาคธุรกิจ และ/หรือสังคม โดยสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษา	เกิดการสร้างเครือข่ายทางวิชาการรวมกันเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน ของจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง	Yes	ดำเนินการแล้วเสร็จ
38	โครงการบริการวิชาการของภาค วิชาการตลาด P9.4.1 โครงการส่งเสริมอาชีพรับเหมาจัด การ(ศพ) เทศบาลตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่	ผศ.ดร.วรัท (ภาควิชาการตลาด)	มี.ย. 65 - พ.ค. 66		50,000	45,060	เพื่อส่งเสริมและสร้างการเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้ การสอนและ/หรือการบริการวิชาการกับภาคธุรกิจ และ/หรือสังคม โดยสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษา	ชุมชน และเทศบาลตำบลสามารถจัดตั้งธุรกิจต้นแบบเกี่ยวกับอาหาร ดาครัว และจัดดอกไม้ เพื่องานพิธีกรรม	Yes	ดำเนินการแล้วเสร็จ

No.	Project(โครงการ)	ผู้บริหารที่รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน (แผน)	วันที่จัดจริง	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ค่าใช้จ่ายจริง (บาท)	ผลลัพธ์	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ได้รับอนุมัติใน E-project	ความก้าวหน้าโครงการ
39	งานบริการวิชาการแก่สังคม (ส่วนกลางคณะฯ สำหรับจัดกิจกรรม)	อ.ดร.รวิ (งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66		100,000		เพื่อเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้การสอนและ/หรือการบริการวิชาการกับภาคธุรกิจและ/หรือสังคม สร้างเครือข่ายระหว่างคณะกับภาคธุรกิจและสังคม สนับสนุนงบประมาณในการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิด Societal Impact		Yes	ดำเนินการ < 50%
40	ให้ความรู้ SMEs ในการระดมทุน และเตรียมตัวเป็นบริษัทมหาชน จำกัด	รศ.ดร.รวิ (MS Finance)	มี.ค. - ส.ค. 66		200,000		วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตภาคเหนือได้รับความรู้เรื่องการระดมทุนและเตรียมตัวเป็นบริษัทมหาชน จำกัด จำนวน 5 บริษัท		No	ไม่ได้ดำเนินการ

No.	Project(โครงการ)	ผู้บริหารที่รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน (แผน)	วันที่จัดจริง	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ค่าใช้จ่ายจริง (บาท)	ผลลัพธ์	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ได้รับอนุมัติใน E-project	ความก้าวหน้าโครงการ
41.1	โครงการที่เกี่ยวข้องกับ SO1, SO2, SQ3 ที่คณะเขาไปมีส่วนร่วม โดยสร้างความร่วมมือกับสวนงานต่างๆ	อ.ดร.รวิ (ภาควิชาการเงิน)			0	54,747		1) นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและจะสามารถที่จะสะท้อนผ่านการสรุปเป็นรายงานผลที่ได้จากการทำกิจกรรม คาเป้าหมาย 1 ผล 1 2) นักศึกษาตระหนักถึงการสร้างความสามัคคีระหว่างนักศึกษาและความสัมพันธ์กับบุคลากรจะสะท้อนผ่านการสรุปเป็นรายงานผลที่ได้จากการทำกิจกรรม คาเป้าหมาย 1 ผล 1	Yes	ดำเนินการแล้วเสร็จ
41.2	โครงการที่เกี่ยวข้องกับ SO1, SO2, SQ3 ที่คณะเขาไปมีส่วนร่วม โดยสร้างความร่วมมือกับสวนงานต่างๆ	รศ.ดร.จอมใจ (ภาควิชาการบัญชี)			0				No	ไม่ได้ดำเนินการ
41.3	โครงการที่เกี่ยวข้องกับ SO1, SO2, SQ3 ที่คณะเขาไปมีส่วนร่วม โดยสร้างความร่วมมือกับสวนงานต่างๆ	ผศ.ดร.เชมกร (ภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ)			0				No	ไม่ได้ดำเนินการ
41.4	โครงการที่เกี่ยวข้องกับ SO1, SO2, SQ3 ที่คณะเขาไปมีส่วนร่วม โดยสร้างความร่วมมือกับสวนงานต่างๆ	ผศ.ดร.วรัท (ภาควิชาการตลาด)			0			โครงการบริการวิชาการงานสุขภาพชุมชน และเทศบาลตำบลสามารถจัดตั้งธุรกิจต้นแบบเกี่ยวกับอาหารดาวัว และจัดดอกไม้เพื่องานพิธีกรรม	Yes	ดำเนินการแล้วเสร็จ

No.	Project(โครงการ)	ผู้บริหารที่รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน (แผน)	วันที่จัดจริง	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ค่าใช้จ่ายจริง (บาท)	ผลลัพธ์	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ได้รับอนุมัติใน E-project	ความก้าวหน้าโครงการ
42	โครงการจัดทำหลักสูตรสะสมเครดิตรวมกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาปัจจุบันระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	รศ.ดร.นฤมล (MIC) (ศูนย์นวัตกรรมจัดการ (MIC))	ต.ค. 65 - ก.ย. 67		0		แนวทางการดำเนินงานและการเปิดให้บริการวิชาต้นแบบ		No	ดำเนินการ < 50%
43	โครงการจัดทำหลักสูตรสะสมเครดิตรวมกับเครือข่าย/ ผู้ให้บริการศูนย์นวัตกรรมจัดการ #CMU PA Challenge	รศ.ดร.นฤมล (MIC) (ศูนย์นวัตกรรมจัดการ (MIC))	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	01 ต.ค. 65 - 00 3	0		แนวทางการดำเนินงานและการเปิดให้บริการวิชาต้นแบบ		No	ดำเนินการ < 50%
44	โครงการ Road show หลักสูตรในภูมิภาค (M.Sc. Finance)	รศ.ดร.รวี (MS Finance)	มี.ค. - ก.ค. 66		40,000		ผู้เข้าร่วมงานรวม 100 คน		No	ไม่ได้ดำเนินการ
45	ที่ปรึกษาการจัดทำเอกสารแสดงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ข้อกำหนดของธุรกรรมระหว่างบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน (ประเภทโครงการ: Consulting/R&D)	รศ.ดร.นฤมล (ศูนย์นวัตกรรมจัดการ (MIC))	ต.ค. 64 - พ.ย. 65		120,000				No	ดำเนินการ < 50%
46	การวิจัยและพัฒนากลยุทธ์การจัดการด้านการตลาด และการเงินของสถาบันนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าแห่ง กฟผ. ระยะที่ 2 (ประเภทโครงการ: Consulting/R&D)	รศ.ดร.นฤมล (ศูนย์นวัตกรรมจัดการ (MIC))	พ.ย. 64 - มี.ค. 66		4,559,197				No	ดำเนินการ > 50%
47	จัดจ้างทำ mapping ignoyation ด่วนผู้สูงอายุและสุขภาพในพื้นที่เป้าหมาย (ประเภทโครงการ: Consulting/R&D)	รศ.ดร.นฤมล (ศูนย์นวัตกรรมจัดการ (MIC))	ส.ค. - ต.ค. 65		650,000				No	ดำเนินการ > 50%
48	โครงการประเมินความคุ้มค่าของระบบดิจิทัลเฟวระวังโรคระบาดและภัยสิ่งแวดล้อม "ผอดีดี" (ประเภทโครงการ: Consulting/R&D)	รศ.ดร.นฤมล (ศูนย์นวัตกรรมจัดการ (MIC))	มี.ย. 65 - พ.ย. 66		1,500,000				No	ดำเนินการ < 50%
49.1	โครงการบริการวิชาการ (ที่ได้แหล่งทุนจากภายนอก)	รศ.ดร.รวี (ภาควิชาการเงิน)			0	100,000		มีผลงานวิจัยเข้ารวมนำเสนอจำนวน 5 ผลงาน	Yes	ดำเนินการแล้วเสร็จ

No.	Project(โครงการ)	ผู้บริหารที่รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน(แผน)	วันที่จัดจริง	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ค่าใช้จ่ายจริง(บาท)	ผลลัพธ์	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ได้รับอนุมัติใน E-project	ความก้าวหน้าโครงการ
49.2	โครงการบริการวิชาการ (ที่ได้แหล่งทุนจากภายนอก)	รศ.ดร.จอมใจ (ภาควิชาการบัญชี)			0				No	ไม่ได้ดำเนินการ
49.3	โครงการบริการวิชาการ (ที่ได้แหล่งทุนจากภายนอก)	ผศ.ดร.เชมกร (ภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ)			0				No	ไม่ได้ดำเนินการ
49.4	โครงการบริการวิชาการ (ที่ได้แหล่งทุนจากภายนอก)	ผศ.ดร.วรัท (ภาควิชาการตลาด)			0				No	ไม่ได้ดำเนินการ
50	โครงการปรับปรุงระบบสนับสนุนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน AACSB	ผศ.ดร.สายนที (งานบริหารทั่วไป)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	01 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	100,000		ได้ระบบสนับสนุนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ AACSB		No	ดำเนินการ < 50%
51	โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อใช้ติดตามความก้าวหน้าของการเข้าสู่อำนาจตำแหน่งวิชาการของคณาจารย์ (กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขอลำดับตำแหน่งวิชาการของคณาจารย์และเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลของคณะฯ)	ผศ.ดร.สายนที (งานบริหารทั่วไป)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	01 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	100,000		ได้ฐานข้อมูลเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการเข้าสู่อำนาจตำแหน่งวิชาการของคณาจารย์		No	ดำเนินการ < 50%
52	โครงการปรับปรุงระบบสนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการเพื่อติดตามและให้คำแนะนำแก่คณาจารย์	ผศ.ดร.สายนที (งานบริหารทั่วไป)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66		100,000		ได้ระบบสนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการเพื่อติดตามและให้คำแนะนำแก่คณาจารย์		No	ดำเนินการ < 50%

No.	Project(โครงการ)	ผู้บริหารที่รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน (แผน)	วันที่จัดจริง	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ค่าใช้จ่ายจริง (บาท)	ผลลัพธ์	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ได้รับอนุมัติใน E-project	ความก้าวหน้าโครงการ
53	จัดการประชุมวิชาการ / บรรยาย / อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเกี่ยวกับการวิจัย หรือการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศในการวิจัย เช่น การจัดโครงการอบรมสัมมนาที่เกี่ยวข้องของกับงานวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือด้านการวิจัยใหม่ๆ แบบกลุ่มใหญ่	รศ.ดร.นฤมล (งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66		100,000		เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยในการทำวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ		No	ดำเนินการ < 50%
54	จัดการบรรยาย / อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเกี่ยวกับการวิจัย หรือการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศในการวิจัยแบบกลุ่มย่อย เช่น การจัดทำโครงการ Research talk	รศ.ดร.นฤมล (งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66		150,000		เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยและการพัฒนาตนเอง		No	ดำเนินการ < 50%
55	จัดทำระบบฐานข้อมูลวิจัย และระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัย ระบบการจัด conference	รศ.ดร.นฤมล (งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66		20,000		เพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดการการวิจัยของคณะฯ ให้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อย		No	ดำเนินการ < 50%
56	จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนงานวิจัยเชิงกลยุทธ์และการจัดประชุมคณะกรรมการวิจัย	รศ.ดร.นฤมล (งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66		180,000		เพื่อสนับสนุนให้มีโอกาสสำหรับกรนำเสนอผลงานเพื่อการพัฒนาการวิจัยและนำไปสู่การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ		No	ดำเนินการ < 50%

No.	Project(โครงการ)	ผู้บริหารที่รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน(แผน)	วันที่จัดจริง	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ค่าใช้จ่ายจริง(บาท)	ผลลัพธ์	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ได้รับอนุมัติใน E-project	ความก้าวหน้าโครงการ
57	โครงการพัฒนาทักษะด้าน Data literacy และ Digital literacy ของคณาจารย์ #CMU PA Challenge	ผศ.ดร.สายนที (งานบริหารทั่วไป)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	01 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	220,000		อย่างน้อย 90% ของคณาจารย์ในคณะฯ ได้รับการพัฒนาทักษะด้าน Data literacy และ Digital literacy		Yes	ดำเนินการ > 50%
58	โครงการพัฒนาอาจารย์ภาควิชาการบัญชี ด้านทักษะ Data literacy และ Digital Literacy	รศ.ดร.จอมใจ (ภาควิชาการบัญชี)	ม.ค. 66		230,000		จำนวนอาจารย์ที่เข้ารับการพัฒนาทักษะ	อาจารย์ภาควิชาการบัญชี จำนวน 16 ท่าน	Yes	ดำเนินการแล้วเสร็จ
59	โครงการค้นหาความต้องการในการพัฒนาของคณาจารย์เป็นรายบุคคล (ด้านการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ)	ผศ.ดร.สายนที (งานบริหารทั่วไป)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66		10,000		ได้ข้อมูลความต้องการในการพัฒนาของคณาจารย์เป็นรายบุคคล		No	ดำเนินการ < 50%
60	โครงการพัฒนาความสามารถและทักษะให้กับบุคลากรสายวิชาการ (Upskill and Reskill)	ผศ.ดร.สายนที (งานบริหารทั่วไป)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	01 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	200,000		บุคลากรสายวิชาการได้รับการพัฒนาความสามารถและทักษะตามความต้องการรายบุคคล		Yes	ดำเนินการ < 50%
61	โครงการค้นหาความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุนเป็นรายบุคคล (Personalized Development)	ผศ.ดร.สายนที (งานบริหารทั่วไป)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66		10,000		ได้ระบบสนับสนุนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนที่สอดคล้องกับเกณฑ์ AACSB		Yes	ไม่ได้ดำเนินการ

No.	Project(โครงการ)	ผู้บริหารที่รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน (แผน)	วันที่จัดจริง	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ค่าใช้จ่ายจริง (บาท)	ผลลัพธ์	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ได้รับอนุมัติใน E-project	ความก้าวหน้าโครงการ
62	โครงการพัฒนาความสามารถและทักษะให้กับบุคลากรสายสนับสนุน (Upskill and Reskill) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานตามสมรรถนะประจำตำแหน่ง	ผศ.ดร.สายnutí (งานบริหารทั่วไป)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	01 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	200,000		บุคลากรสายสนับสนุนได้พัฒนาความสามารถและทักษะ (Upskill and Reskill) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานตามสมรรถนะประจำตำแหน่ง		Yes	ดำเนินการ < 50%
63	โครงการพัฒนาทักษะด้าน Data literacy และ Digital literacy ของบุคลากรสายสนับสนุน #CMU PA Challenge	ผศ.ดร.สายnutí (งานบริหารทั่วไป)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	01 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	160,000		บุคลากรสายสนับสนุนได้พัฒนาทักษะด้าน Data literacy และ Digital literacy ของบุคลากรสายสนับสนุน		Yes	ดำเนินการ < 50%
64	โครงการพัฒนาระบบเลือกสาขาวิชาเอก (ตาม requirement งานบริการการศึกษา)	รศ.ดร.อดิศักดิ์ (งานพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์)	ต.ค. 65 - มี.ค. 66		0		ได้ระบบเลือกสาขาวิชาเอก (ระบบใหม่แทนระบบเดิม)	ได้ระบบเลือกสาขาวิชาเอก (ระบบใหม่แทนระบบเดิม)	No	ดำเนินการแล้วเสร็จ
65	โครงการพัฒนาระบบ smart budgeting (ต่อยอดจากโครงการ Smart Office ที่เคยเป็นต้นแบบให้กับมหาวิทยาลัย) #CMU PA Challenge	ผศ.ดร.เอื้อบุญ (งานการเงิน การคลัง และพัสดุ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66		200,000		ระบบ e-budgeting		No	ดำเนินการ < 50%
66	โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ระบบเครือข่าย ส่วนประมวลผลข้อมูลและส่วนจัดเก็บข้อมูลของคณะบริหารธุรกิจให้มีความพร้อมและมั่นคง (Digital Infrastructure) #CMU PA Challenge	ผศ.ดร.วิสูตร (งานพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์,งานบริหารทั่วไป)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66		0				No	ดำเนินการ > 50%

No.	Project(โครงการ)	ผู้บริหารที่รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน (แผน)	วันที่จัดจริง	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ค่าใช้จ่ายจริง (บาท)	ผลลัพธ์	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ได้รับอนุมัติใน E-project	ความก้าวหน้าโครงการ
67	โครงการขยายผลระบบสารสนเทศที่พัฒนาโดยคณะบริหารธุรกิจให้หน่วยงานอื่นนำไปใช้ประโยชน์ #CMU PA Challenge	รศ.ดร.อดิศักดิ์ (งานพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66		0				No	ดำเนินการ > 50%
68	โครงการ Lean and Agile Enterprise by QCC #CMU PA Challenge	รศ.ดร.อดิศักดิ์ (งานพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66		380,000		บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม QCC มากกว่า 80% ขึ้นไป		Yes	ดำเนินการ > 50%
69	โครงการ Continuous Improvement (Kaizen) Towards Lean and Agile Culture	รศ.ดร.อดิศักดิ์ (งานพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์)	มิ.ย. - ก.ย. 66		120,000		บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม Kaizen มากกว่า 80% ขึ้นไป		No	ไม่ได้ดำเนินการ
70	(ปรับปรุงห้องเรียนเป็น hybrid/smart จำนวน 23 ห้อง ใช้งบประมาณปี 2565)	ผศ.ดร.วิสุทธิ (งานบริหารทั่วไป)		01 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	0				No	ดำเนินการ < 50%
71	โครงการติดตั้ง Fiber optic เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน (ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ เดิม)	ผศ.ดร.วิสุทธิ (งานบริหารทั่วไป)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	01 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1,000,000		ประสิทธิภาพของ Internet ดีขึ้น		No	ดำเนินการ > 50%
72	โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในนักศึกษาในระดับปริญญาตรี (นักศึกษาปีที่ 4)	ผศ.ดร.พิชญลักษณ์ (งานบริการการศึกษา)	พ.ย. 65 - มี.ค. 66		150,000		ร้อยละ 70 ของนักศึกษาที่มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ ป.ตรี ในการสอบ eGrad (Exit exam) , สูงกว่าค่าเฉลี่ยของมหาวิทยาลัย		No	ไม่ได้ดำเนินการ

No.	Project(โครงการ)	ผู้บริหารที่รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน (แผน)	วันที่จัดจริง	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ค่าใช้จ่ายจริง (บาท)	ผลลัพธ์	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ได้รับอนุมัติใน E-project	ความก้าวหน้าโครงการ
73	โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ชั้นปีที่ 1)	ผศ.ดร.พิชญลักษณ์ (งานบริการการศึกษา)	พ.ย. 65 - มี.ค. 66		60,000		ร้อยละ 70 ของนักศึกษา ระดับปริญญาโท สามารถสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของ ม.ช. ได้ก่อนสอบผ่านการสอบ Comprehensive		No	ไม่ได้ดำเนินการ
74	โครงการเชิญ Speaker ชาวต่างชาติจากคณะบริหารธุรกิจที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน AACSB ของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ	ผศ.ดร.พิชญลักษณ์ (งานบริการการศึกษา)	พ.ย. 65 - ต.ค. 66		100,000		มีจำนวนการเชิญ Speaker ชาวต่างชาติจากคณะบริหารธุรกิจที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน AACSB ของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ อยู่อย่างน้อย 8 ครั้ง		No	ไม่ได้ดำเนินการ

No.	Project(โครงการ)	ผู้บริหารที่รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน (แผน)	วันที่จัดจริง	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ค่าใช้จ่ายจริง (บาท)	ผลลัพธ์	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ได้รับอนุมัติใน E-project	ความก้าวหน้าโครงการ
75	<p>เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมนานาชาติให้แกผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของหน่วยงานที่เป็นสมาชิก/ที่มี MOU เช่น TRBS (INCBA) / BSNT ส่งเสริมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ การจัดประชุมเครือข่ายระดับนานาชาติ เช่น Global Technology and Business Management Conference (GTBMC) ร่วมกับสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) การรวมจัดสัมมนา อุบรมกบองค์กรระหว่างประเทศ ดานบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะที่คณะฯ เป็นภาคีสมาชิก เช่น AACSB, AAPBS, UN PRME, EFMD, GBSN</p>	<p>รศ.ดร.นฤมล (งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)</p>	<p>ต.ค. 65 - ก.ย. 66</p>		<p>1,500,000</p>		<p>บุคลากรมีเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและเวทีสร้างองค์ความรู้ด้านทฤษฎีและสร้างโอกาสในการนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการต่าง ๆ ในอนาคตและสนับสนุนในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย บริการวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ</p>		<p>No</p>	<p>ดำเนินการ < 50%</p>

No.	Project(โครงการ)	ผู้บริหารที่รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน (แผน)	วันที่จัดจริง	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ค่าใช้จ่ายจริง (บาท)	ผลลัพธ์	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ได้รับอนุมัติใน E-project	ความก้าวหน้าโครงการ
76	Re activate MOU โครงการความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจและมหาวิทยาลัยนางาซากิ (ข้อมูลจากระบบ CMU One Planning ภายใต้โครงการของกองวิเทศฯ มช. One Faculty One MoU) #CMU PA Challenge	อ.ดร.รวิ (งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66		300,000	253,233		1) ได้ขอเสนอโครงการวิจัย 2 เรื่องที่พร้อมจะส่งขออนุมัติ ซึ่งจะนำไปสู่การวิจัยและตีพิมพ์บทความวิจัยร่วมกันระหว่างที่มวิจัยของคณะบริหารธุรกิจ มช. กับ Nagasaki University 2) นำข้อมูลเขาหารือคณะฯ เพื่อพิจารณาวางแผนเริ่มทำโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นเพื่อส่งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไป Nagasaki University	Yes	ดำเนินการแล้วเสร็จ
77	Initiative MOU (มีเพิ่มอีก 1 โครงการ กับ UNSW รอร์รับแจ้งผ่านกองวิเทศ มช.) #CMU PA Challenge	อ.ดร.รวิ (งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	01 ม.ค. 66 - 31 ก.ค. 66	0				Yes	ดำเนินการ < 50%
78	International Project #CMU PA Challenge	รศ.ดร.นฤมล/อ.ดร.รวิ (งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66		0				No	ดำเนินการ < 50%

No.	Project(โครงการ)	ผู้บริหารที่รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน (แผน)	วันที่จัดจริง	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ค่าใช้จ่ายจริง (บาท)	ผลลัพธ์	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ได้รับอนุมัติใน E-project	ความก้าวหน้าโครงการ
79	ต้อนรับอาคันตุกะชาวต่างประเทศที่มาเยือนคณะและค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคาน้ำสนุน PRME (50,000) คาส้มครสมชก AAPBS (50,000) จัดพิธีลงนาม MOU	รศ.ดร.นฤมล (งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66		300,000		เพื่อเพิ่มโอกาสในการเผยแพร่อัตลักษณ์คณะฯให้เป็นที่รู้จักและเพื่อสานต่อความสัมพันธ์กับพันธมิตรเกาหลีเหนือในแผนที่ยั่งยืนและสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรใหม่อันจะนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการต่างๆในอนาคต		No	ดำเนินการ < 50%
80	การคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ การรับนักศึกษาต่างชาติในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเป็นนานาชาติให้แก่นักศึกษาและบุคลากร เช่น โครงการ ISF / Councortium ต่างๆ เป็นต้น	รศ.ดร.นฤมล (งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66		200,000		เพื่อสนับสนุนการนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการต่างๆในอนาคตและทำให้นักศึกษาได้โอกาสในการพัฒนาตนเอง		No	ดำเนินการ < 50%

No.	Project(โครงการ)	ผู้บริหารที่รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน (แผน)	วันที่จัดจริง	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ค่าใช้จ่ายจริง (บาท)	ผลลัพธ์	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ได้รับอนุมัติใน E-project	ความก้าวหน้าโครงการ
81	โครงการจัดอบรม/ประชุม/สัมมนาโดยวิทยากรชาวต่างประเทศ หรือวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษา ส่งเสริมบรรยากาศความเป็นนานาชาติให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนจัดกิจกรรมกระตุ้นการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ของงาน วิเทศสัมพันธ์ เช่น การจัดโครงการสัมมนา ISAME / YUMOT / การจัด กิจกรรม international mobility ร่วมกับคณะ / หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก มข. / การจัดส่งเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนและให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งทุนสำหรับการศึกษาต่อ ผีก่อบรม สัมมนา ในต่างประเทศ / การจัดกิจกรรมเล่นเกมส Like and Share FB หรือ ไหรูพื้นที่เคยได้รับทุนมาแชร์ประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน เป็นต้น	รศ.ดร.นฤมล (งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66		200,000		เพื่อสนับสนุนนักศึกษาและบุคลากรและพัฒนารองคความรูด้านวิชาการ การสร้างควมร่วมมือในระดับนานาชาติ		No	ดำเนินการ < 50%
82	กิจกรรมด้านสนับสนุนทุนการศึกษา	ผศ.ดร.วิสูตร (งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66		2,000,000				No	ไม่ได้ดำเนินการ
83	โครงการค่ายพัฒนานักศึกษาชั้นปีที่ 2	ผศ.ดร.วิสูตร (งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66		200,000				No	ไม่ได้ดำเนินการ
84	โครงการค่ายพัฒนานักศึกษาชั้นปีที่ 3	ผศ.ดร.วิสูตร (งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66		200,000	57		สร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษาโดยให้นักศึกษาได้ทำงานร่วมกับกลุ่มเพื่อสร้างควมสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อน และเป็นกาเตรียมควมพร้อมของนักศึกษาในการศึกษาในชั้นปีที่ 4	Yes	ดำเนินการแล้วเสร็จ

No.	Project(โครงการ)	ผู้บริหารที่รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน(แผน)	วันที่จัดจริง	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ค่าใช้จ่ายจริง(บาท)	ผลลัพธ์	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ได้รับอนุมัติใน E-project	ความก้าวหน้าโครงการ
85	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกิจกรรมนักศึกษากับสถาบันการศึกษาอื่นๆ	ผศ.ดร.วิสูตร (งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66		150,000				No	ไม่ได้ดำเนินการ
86	การนำผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม TRBS-Net ด้านกิจกรรมนักศึกษา	ผศ.ดร.วิสูตร (งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66		80,000	73		สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นำนิสิตนักศึกษาของทั้ง 4 สถาบันจึงมีความสำคัญยิ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาภาวะผู้นำผ่านวิสัยทัศน์รวมเกิดการดำเนินงานเป็นทีมในภาพเครือข่ายจนสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความสมดุลและประสิทธิภาพในความร่วมมือทางวิชาการ 4 สถาบันอุดมศึกษา	Yes	ดำเนินการแล้วเสร็จ
87	กิจกรรมด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ Alumni Talk	ผศ.ดร.วิสูตร (งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	01 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	80,000				Yes	ดำเนินการ < 50%
88	สนับสนุนโครงการกิจกรรมสโมสรนักศึกษา และกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอื่นๆ	ผศ.ดร.วิสูตร (งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	01 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	428,100				Yes	ดำเนินการ < 50%
89	โครงการปรับปรุงหลักสูตรปีที่ 3 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้มีความทันสมัย มุ่งเน้นการเพิ่มทักษะเรื่อง และ Entrepreneurship และ Digital Literacy สำหรับนักศึกษารหัส 68	ผศ.ดร.เขมกร (ภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ)	พฤศจิกายน 65 - ต.ค. 66		0				No	ดำเนินการ < 50%

No.	Project(โครงการ)	ผู้บริหารที่รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน(แผน)	วันที่จัดจริง	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ค่าใช้จ่ายจริง(บาท)	ผลลัพธ์	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ได้รับอนุมัติใน E-project	ความก้าวหน้าโครงการ
90	โครงการจัดทำสื่อการสอนที่ใช้ในการสอน Online ในวิชาเบื้องต้นที่เป็นการบรรยายเป็นหลัก (One Way Teaching) โดยเริ่มนำร่อง 5 กระบวนวิชา ได้แก่ 703103 703202 703204 703243 703244	ผศ.ดร.เขมกร (ภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ)	พ.ย. 65 - ต.ค. 66		0				No	ดำเนินการ < 50%
91	โครงการสร้างความร่วมมือกับภาควิชาต่างๆ ในคณะบริหารธุรกิจ ในการเปิดสอน Minor Entrepreneurship	ผศ.ดร.เขมกร (ภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ)	พ.ย. 65 - ต.ค. 66		0				No	ดำเนินการ < 50%
92	โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน 2022-2023 CFA Institute Research Challenge	รศ.ดร.รวี (ภาควิชาการเงิน)	ต.ค. 65 - มี.ค. 66		100,000	53,273		บทวิเคราะห์ที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานของ CFA จำนวน 1 บทวิเคราะห์ 1. นักศึกษามีความรู้ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์และการประกอบวิชาชีพการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 2. นักศึกษามีความรู้เท่าทันบริบทของโลกรการเงินที่เปลี่ยนแปลงต่อวิชาชีพทางการวิเคราะห์หลักทรัพย์และเตรียมความพร้อม	Yes	ดำเนินการแล้วเสร็จ
93	โครงการพัฒนาความรู้ความสามารรถของนักศึกษา โดยผู้มีประสบการณ์จริง	รศ.ดร.จอมใจ (ภาควิชาการบัญชี)	ขอให้ระบุระยะเวลาในการดำเนินงาน	01 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	162,000				Yes	ดำเนินการ > 50%
94	โครงการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์)	รศ.ดร.จอมใจ (ภาควิชาการบัญชี)	ขอให้ระบุระยะเวลาในการดำเนินงาน		40,000				No	ไม่ได้ดำเนินการ
95	กิจกรรมร่วมกับชมรมบัญชี	รศ.ดร.จอมใจ (ภาควิชาการบัญชี)	ขอให้ระบุระยะเวลาในการดำเนินงาน		267,000				No	ไม่ได้ดำเนินการ

No.	Project(โครงการ)	ผู้บริหารที่รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน (แผน)	วันที่จัดจริง	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ค่าใช้จ่ายจริง (บาท)	ผลลัพธ์	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ได้รับอนุมัติใน E-project	ความก้าวหน้าโครงการ
96	โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ	รศ.ดร.จอมใจ (ภาควิชาการบัญชี)	ขอให้ระบุระยะเวลาในการดำเนินงาน		208,800			เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านบัญชีระดับประเทศ 2 รายการ	Yes	ดำเนินการแล้วเสร็จ
97	อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเกี่ยวกับทฤษฎีวิจัยหรือการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศในการวิจัยแบบกลุ่มย่อย เช่น การจัดทำโครงการ Research talk	ผศ.ดร.เขมกร (ภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66		0				No	ไม่ได้ดำเนินการ
98	โครงการบริการวิชาการร่วมกับ เขียว สวย หอม	รศ.ดร.จอมใจ (ภาควิชาการบัญชี)	ขอให้ระบุระยะเวลาในการดำเนินงาน		100,000				No	ไม่ได้ดำเนินการ
99	โครงการสร้างหลักสูตรบริการวิชาการที่สามารถ Mass Customization ร่วมกับ MIC ในการอบรมให้นักศึกษาในคณะต่างๆ ในหลักสูตร "Entrepreneurship for University Students" โดยเริ่มจากคณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะรัฐศาสตร์ และกองพัฒนานักศึกษา	ผศ.ดร.เขมกร (ภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ)	1 ปีการศึกษา		0		เกิดหลักสูตร "Entrepreneurship for University Students" มีคณาจารย์ที่รวมบริการวิชาการที่สร้าง impact ให้แก่คณะเป็นสัดส่วน 50%		No	ดำเนินการ < 50%
100	กิจกรรมส่งเสริมให้เลขาธิการวิชาฯ เขารับการอบรมในหลักสูตรที่ส่งเสริมศักยภาพการทำงานให้กับภาควิชาฯ เช่น การเป็นผู้ช่วยวิทยากร การนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์	ผศ.ดร.เขมกร (ภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66		0		เลขาธิการวิชาฯ ได้พัฒนาความสามารถและทักษะ (Upskill and Reskill) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานตามสมรรถนะประจำตำแหน่ง		No	ไม่ได้ดำเนินการ